

令和5年度「年間活動日程表」

高槻里山ネットワーク

令和5年4月

令和5年4月		令和5年5月		令和5年6月		令和5年7月		令和5年8月		令和5年9月		令和5年10月		令和5年11月		令和5年12月		令和6年1月		令和6年2月		令和6年3月	
1(土)		1(月)		1(木)		1(土)	神峯山清掃	1(火)	楊梅山	1(金)		1(日)	楊梅山	1(水)	役員会	1(金)		1(月)	元旦	1(木)		1(金)	神峯山清掃
2(日)	楊梅山	2(火)		2(金)		2(日)		2(水)	役員会	2(土)		2(月)		2(木)		2(土)		2(火)		2(金)		2(土)	神峯山清掃
3(月)		3(水)	憲法記念日	3(土)		3(月)	上牧笹取・袋詰	3(木)		3(日)	楊梅山	3(火)		3(金)	萩谷炭窯	3(日)	楊梅山	3(水)		3(土)		3(日)	
4(火)	上牧・苜堀り	4(木)	上牧NEXCO	4(日)	楊梅山	4(火)	上牧笹配り	4(金)		4(月)		4(水)	役員会	4(土)	萩谷炭窯	4(月)		4(木)	役員会	4(日)	楊梅山	4(月)	
5(水)	役員会	5(金)		5(月)		5(水)	役員会	5(土)		5(火)		5(木)		5(日)		5(火)	一乗寺	5(金)		5(月)		5(火)	楊梅山
6(木)		6(土)		6(火)	一乗寺	6(木)		6(日)		6(水)	役員会	6(金)		6(月)	展示品作り上牧	6(水)	一乗寺・予備	6(土)		6(火)		6(水)	役員会
7(金)		7(日)	楊梅山	7(水)	一乗寺・予備	7(金)		7(月)		7(木)		7(土)		7(火)	展示品作り上牧	7(木)		7(日)	楊梅山	7(水)	役員会	7(木)	
8(土)	上牧・苜堀り	8(月)		8(木)		8(土)		8(火)		8(金)		8(日)	楊梅山・教室	8(水)	展示品作り予備	8(金)		8(月)	成人の日	8(木)	萩谷炭窯	8(金)	
9(日)		9(火)	一乗寺	9(金)		9(日)	楊梅山	9(水)		9(土)		9(月)	スポーツの日	9(木)	展示品作り予備	9(土)		9(火)	一乗寺	9(金)		9(土)	神峯清掃予備
10(月)		10(水)	総会準備	10(土)		10(月)		10(木)		10(日)		10(火)	一乗寺	10(金)		10(日)	上牧竹林	10(水)	一乗寺・予備	10(土)		10(日)	
11(火)	一乗寺	11(木)		11(日)	楊梅山・教室	11(火)		11(金)	山の日	11(月)		11(土)	一乗寺・予備	11(土)	展示品搬入	11(月)		11(木)		11(日)	建国記念日	11(月)	
12(水)	一乗寺・予備	12(金)		12(月)		12(水)		12(土)		12(火)	一乗寺	12(木)		12(日)	農林業祭	12(火)		12(金)		12(月)	振替休日	12(火)	一乗寺
13(木)	上牧・苜堀り	13(土)		13(火)		13(木)		13(日)		13(水)	一乗寺・予備	13(金)		13(月)		13(水)	萩谷炭窯	13(土)		13(火)	一乗寺	13(水)	一乗寺・予備
14(金)		14(日)	上牧竹林	14(水)	萩谷炭窯	14(金)		14(月)		14(木)		14(土)		14(火)	一乗寺	14(木)		14(日)	楊梅山・教室	14(水)	一乗寺・予備	14(木)	
15(土)		15(月)		15(木)		15(土)		15(火)		15(金)		15(日)		15(水)	一乗寺・予備	15(金)		15(月)		15(木)		15(金)	
16(日)	上牧・苜堀り	16(火)		16(金)		16(日)	上牧竹林	16(水)		16(土)		16(月)		16(木)		16(土)		16(火)		16(金)		16(土)	
17(月)		17(水)	萩谷炭窯	17(土)		17(月)	海の日	17(木)		17(日)		17(火)	楊梅山	17(金)		17(日)	楊梅山	17(水)	萩谷炭窯	17(土)		17(日)	楊梅山
18(火)	楊梅山	18(木)		18(日)		18(火)		18(金)		18(月)	敬老の日	18(水)		18(土)		18(月)		18(木)		18(日)		18(月)	
19(水)		19(金)		19(月)		19(水)	萩谷炭窯	19(土)		19(火)		19(木)		19(日)	楊梅山	19(火)		19(金)		19(月)		19(火)	
20(木)	上牧・苜堀り	20(土)		20(火)	楊梅山	20(木)		20(日)		20(水)		20(金)		20(月)		20(水)		20(土)		20(火)	楊梅山	20(水)	春分の日
21(金)		21(日)		21(水)		21(金)		21(月)		21(木)		21(土)		21(火)		21(木)	忘年会	21(日)	上牧竹林	21(水)		21(木)	
22(土)		22(月)		22(木)		22(土)		22(火)	一乗寺	22(金)		22(日)	上牧竹林	22(水)		22(金)		22(月)		22(木)		22(金)	
23(日)	上牧・苜堀り	23(火)	楊梅山	23(金)		23(日)		23(水)	一乗寺・予備	23(土)	秋分の日	23(月)		23(木)	勤労感謝の日	23(土)		23(火)	楊梅山	23(金)	天皇誕生日	23(土)	
24(月)		24(水)		24(土)		24(月)		24(木)		24(日)	上牧竹林	24(火)		24(金)		24(日)		24(水)		24(土)		24(日)	上牧竹林
25(火)	一乗寺・園児	25(木)		25(日)	上牧竹林	25(火)	楊梅山	25(金)		25(月)		25(水)	尼堤竹林	25(土)	上牧竹林	25(月)		25(木)		25(日)	上牧竹林	25(月)	
26(水)		26(金)		26(月)		26(水)		26(土)		26(火)	楊梅山	26(木)		26(日)		26(火)		26(金)		26(月)		26(火)	
27(木)	尼堤竹林	27(土)	総会	27(火)		27(木)	暑気払い	27(日)	楊梅山	27(水)		27(金)		27(月)		27(水)		27(土)		27(火)		27(水)	
28(金)		28(日)		28(水)		28(金)		28(月)		28(木)		28(土)		28(火)	楊梅山	28(木)		28(日)		28(水)		28(木)	
29(土)	上牧NEXCO	29(月)		29(木)		29(土)	神峯清掃予備	29(火)		29(金)		29(日)		29(水)		29(金)		29(月)		29(木)		29(金)	尼堤竹林
30(日)		30(火)		30(金)		30(日)		30(水)		30(土)		30(月)		30(木)		30(土)		30(火)				30(土)	
		31(水)	尼堤竹林			31(月)		31(木)				31(火)				31(日)		31(水)	尼堤竹林			31(日)	

- 備考
- ① 七夕準備と配布(7/3・4)で計画。

② 農林業祭に参加(11/12)、展示品製作材料を(11/3・4・萩谷炭窯・つる箆)、(11/6・7:上牧竹林・竹細工)・11/8・9は雨天予備日。詳細は後日連絡。

③ 森林環境教室(6/11・10/8・1/14)は、実施内容を検討中で決まり次第後日連絡。

④ 上牧竹林市民小学生家族タケノコ掘りは4月23日(日)・一乗寺園児タケノコ掘りは4月25日(火)に実施します。詳細は後日連絡

⑤ 神峯山寺周辺の清掃作業は令和3年度から年2回実施に雨天予備日も設定。第1回目・7/1(土)・予備日・7/29(土)、第2回目・令和6年3/2(土)・予備日・3/9(土)。

⑥ 萩谷炭窯での施業を8回(うち2回はつる箆作り)とします。

⑦ 民間林の尼堤竹林整備を5回行います。

⑧ 役員会:4/5・5/3・6/7・7/5・8/2・9/6・10/4・11/1・12/6・1/4・2/7・3/6。