

# お知らせコーナー

## 1. 2025年1月度の施業予定

施業日	施業場所	内容予定	備考
1月5日(日)	楊梅山	散策路点検、2025年度のミーティング	通常装備
7日(火)	一乗寺	ご住職の依頼による土持ち、枯竹・木除伐、片付け	通常装備
8日(水)	一乗寺(予備日)	7日雨天予備日	通常装備
○ 9日(木)	川島織物文化館	見学会(ヤマモモ会)	
12日(日)	楊梅山	アカマツ生長度測定調査、尾根コース落葉清掃、ミツバツツジ広場周辺整備	通常装備
15日(水)	萩谷公園	A地区柵整備、炭火入れ他	通常装備
19日(日)	上牧竹林	A2地区他竹間伐、竹柵補修、間伐竹・柵用材作製保管	通常装備
21日(火)	楊梅山	どんぐり育成林管理、可能であればミツバツツジカラ設置	通常装備
22日(水)	磐手公民館	草木染め実習(ヤマモモ会)	
29日(水)	尼堤竹林	3地区竹林整備作業 ※終了後上牧竹林ミツバツツジカラ設置	通常装備
2月4日(火)	楊梅山	ミツバツツジ広場周辺整備、カラ成長度測定、階段補修・ロープ張	通常装備

○：臨時施業

## 2. その他の行事等のお知らせ

- 1月5日の今年最初の楊梅山の施業日は、散策路の点検を行います。午後は2025年度の活動についてミーティングを行います。
- 楊梅山イノシシ谷コース出入口には、現在も立入禁止掲示板があり、立入り禁止を継続しています。
- 楊梅山のさとり申請活動場所としては、ミツバツツジ林、どんぐり育成林、アカマツ再生林、展望台コース1区域、せせらぎコースの5箇所です。  
1月の楊梅山では、これらの箇所の整備を順次行います。  
厳寒期に入りますが、寒さ対策をしていただき、ご参加、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 一乗寺の竹林施業は、春の園児筍掘りができるように11月から土持ち作業を開始しています。継続作業の予定です。  
その他、枯竹の間伐や片付け作業を行う予定です。  
今月も新名神工事で色々制約があると思いますが、参加、ご協力をよろしくお願いいたします。
- 京都事務所から楊梅山入口付近、イノシシ谷少し降りた場所にくくり罠を取除いたと連絡がありました。  
案内表示が無くなっても発信器設置等があれば、近寄らないで下さい。
- 萩谷公園では炭窯の火入れの他、柵の整備などの通常施業を行います。
- 上牧竹林では、A2地区他の間伐や竹柵の補修、柵用材の作成や保管などを行います。
- 尼堤竹林整備施業については、持ち主との打ち合わせにより実施します。  
さとり申請対象地区最後の施業となりますので、多数の参加をお願いします。  
※尼堤竹林の施業時は、一乗寺の駐車場利用についてご住職より了承を得ていますので、ご利用下さい。
- ヤマモモ会から草木染め実習のお知らせ
  - 日時：1月22日(水) 9:00～13:00
  - 場所：磐手公民館
  - 内容：草木染め他参加ご希望の方はヤマモモ会にご連絡頂き、気軽にご参加下さい。
- 新しい年を迎えました。これまでの活動を引き継ぎ、2025年も皆がより楽しく安全に充実した活動ができますようにご協力よろしくお願いいたします。